
        INFORME DE EJECUCIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
AMAZÓNICO 

 
1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA. 

 

Nombre de la Institución Gobierno Autónomo Parroquial de General Proaño 

Provincia Morona Santiago 

Cantón 
Morona 

Parroquia 
General Proaño 

Representante Legal  Joan Andrés Quezada Gallardo 

Responsable de elaboración del  
informe 

 Diana Elizabeth Erazo Calle  

Número de teléfono de 
contacto 

 07 2307658 

Correo electrónico de contacto 
gadgeneralproano@gmail.com  

Tipo de reporte 
 
Primer Trimestres 

Período de Informe  
Enero – Marzo del 2023 

 
 

2. RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (ANTECEDENTES). 

El Gobierno Parroquial de General Proaño es una entidad pública cuya denominación de acuerdo al 
Registro Único del Contribuyente (1460015130001) es una sociedad sin fines de lucro, por ende desde 
su creación con fecha 02 de abril de 1928 publicado con registro oficial Nº 607 a ser parte de una entidad 
del Estado, misma que suple las necesidades de la población de acuerdo a las competencias que le 
corresponde de acuerdo a las leyes y normas reguladoras para los Gobiernos Parroquiales. 

En la creación de la CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA. Los Gobiernos 
Parroquiales cuentan con un ingreso extra para la ejecución de infraestructuras públicas y otras obras 
de bienes y servicios; dicho proyecto de ley, fue discutido y aprobado en primer debate el 6 de abril de 
2017 y en segundo debate el 6 y 13 de marzo de 2018; posteriormente fue objetado parcialmente por 
el Presidente Constitucional de la República, el 11 de abril de 2018. 

Posterior a la aprobación de dicha Ley, como Gobierno Parroquial cuenta con un ingreso económico de 
cuotas variables, de la Ley Amazónica cada mes en la cuenta corriente principal del Banco Central del 
Ecuador a nombre de la entidad, para ejecutar obras públicas, programas y proyectos apoyando al 
grupo vulnerable, a los pequeños y medianos productores, ganadero, avicultores, piscícolas y otros. 

Sin embargo las obras son para suplir las necesidades de la población de acuerdo a los siguientes 
artículos de Ley:  

 
COOTAD Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural.- 
Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 
exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:  
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b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de 
la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 
anuales; 
 
c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural; 
 
d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la biodiversidad y 
la protección del ambiente; 
 
e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por 
otros niveles de gobierno; 
 
 
DETALLE DE RECURSOS RECIBIDOS DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA ENERO – MARZO DEL 2023 Y JULIO – SEPTIEMBRE DEL 2023 
 
 

DETALLE VALOR 

Valor acumulado recibido del fondo de 
desarrollo sostenible amazónico desde 
la promulgación de la  ley (01-01-2023) 
periodo (31-03-2023) 

              
       
      

  41.283,00 
 

Valor devengado del fondo de 
desarrollo sostenible amazónico desde 
la promulgación de la ley (02-01-203) 
hasta el (31-03-2023) 

  

     
   107.207,33 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



3. DESTINO DE LA INVERSIÓN Y ALINEACIÓN AL PLAN INTEGRAL PARA LA AMAZONÍA 
 

DETALLE DE GASTOS SOBRE LOS PROYECTOS, ENERO – MARZO DEL 2023 

 

 
Nombre del     Proyecto 

 
Ubicación del proyecto 

 

 
# 

Beneficia
rios 

 
Alineación al Plan 

Integral    de la 

Amazonía 

 
 
Monto de 

la 

inversión 

 
 
Monto 
Devengado 

 
 
Meta programada 

 
 
Meta alcanzada a la fecha 

 
 
Avance 
Físico 
%  

Provincia 
 

Cantón 
 

Parroquia 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
TRADICIONES DENOMINADA 
PRIMER FESTIVAL DE FIN DE 
AÑO 2022, DE LA 
PARROQUIA GENERAL 
PROAÑO  

Morona            
Santiago 

Morona General 
Proaño 

2590 Participación de la 
ciudadanía en 
actividades sociales, 
culturales, deportivas 
y comunitarias 

17.098,20 17098,20 A Diciembre del 2022, 
se realizara el evento 
por fin de año fiscal  
para fortalecer las 
actividades culturales y 
sociales. 

A Diciembre del 2022 se 
cumplió con el evento 

 
 
100% 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
TRADICIONES DENOMINADA 
FESTIVAL DE CARNAVAL2023 
DE LA PARROQUIA GENERAL 
PROAÑO  

Morona            
Santiago 

Morona General 
Proaño 

2590 Participación de la 
ciudadanía en 
actividades sociales, 
culturales, deportivas 
y comunitarias 

6.250,00 6.250,00 A Febrero del 2023, se 
realizara un evento por 
motivo de carnaval  

A febrero del 2023 se 
cumplió con el evento  

 
 
100% 

CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA 
SANITARIA EN LA 
COMUNIDAD DE HUACHO DE 
LA PARROQUIA GENERAL 
PROAÑO 

Morona 
Santiago 

Morona General 
Proaño 

2590 Índice de percepción 
de la calidad de los 
servicios públicos en 
general 

13.523,96 13.523,96 Se realizara hasta mayo 
del 2023 la 
construcción de la 
batería sanitaria de la 
comunidad de Huacho, 
beneficiando a la 
población.  

A mayo del 2023 se 
cumplió con la obra de la 
planilla inicial y única 

 
 
 
 100% 

CONSTRUCCIÓN DE UN 
ESPACIO CUBIERTO Y 
EXTENCIÓN DE LA CANCHA 
PARA LA COMUNIDAD DE 
HUACHO DE LA PARROQUIA 
GENERAL PROAÑO, CANTÓN 
MORONA, PROVINCIA 
MORONA SANTIAGO 

 
Morona 
Santiago 

Morona General 
Proaño 

2590 Índice de percepción 
de la calidad de los 
servicios públicos en 
general 

67.606,83 11.811,27 Se realizara a marzo del 
2023 la construcción 
del espacio cubierto 
1era planilla de obra 

A marzo del 2023 se 
cumplió la 1era planilla 
de obra  

 
 
 
17,47% 

CONSTRUCCIÓN DE UN 
ESPACIO CUBIERTO Y 
EXTENCIÓN DE LA CANCHA 
PARA LA COMUNIDAD DE 

 
Morona 
Santiago 

Morona General 
Proaño 

2590 Índice de percepción 
de la calidad de los 
servicios públicos en 
general 

67.606,83 25.652,32 Se realizara a marzo del 
2023 la construcción 
del espacio cubierto 
2da planilla de obra 

A marzo del 2023 se 
cumplió la 2da planilla de 
obra 

 
 
 
55,41 % 



HUACHO DE LA PARROQUIA 
GENERAL PROAÑO, CANTÓN 
MORONA, PROVINCIA 
MORONA SANTIAGO 

CONSTRUCCIÓN DE UN 
ESPACIO CUBIERTO Y 
EXTENCIÓN DE LA CANCHA 
PARA LA COMUNIDAD DE 
HUACHO DE LA PARROQUIA 
GENERAL PROAÑO, CANTÓN 
MORONA, PROVINCIA 
MORONA SANTIAGO 

 
Morona 
Santiago 

Morona General 
Proaño 

2590 Índice de percepción 
de la calidad de los 
servicios públicos en 
general 

67.606,83 28.646,58 Se realizara a marzo del 
2023 la construcción 
del espacio cubierto 
3era planilla de obra 

A abril del 2023 se 
cumplió la 3era planilla 
de obra 

97.78% 

LOGÍSTICA PARA LA 
INAUGURACIÓN DEL 
PROYECTO ATENCIÓN AL 
CLUB ADULTO MAYOR Y 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD.  

 
Morona 
Santiago 

Morona General 
Proaño 

2590 Participación de la 
ciudadanía en 
actividades sociales, 
culturales, deportivas 
y comunitarias 

4.225,00 4.225,00 Se realizara al menos a 
marzo del 2023 un el 
evento inaugural del 
grupo vulnerable. 

A marzo del se cumplió 
con el evento inaugural 
del grupo vulnerable. 

 
100% 

TOTAL DEL DEVENGADO Y PAGO DE LOS PROYECTOS DE BIENES Y SERVICIOS  243.917,65 
 

 107.207,33     

 

Conforme al detalle de los bienes, servicios y obras contratados  se puede evidenciar  que los ingresos tomados en cuenta desde enero hasta marzo del 2023 
asciende al valor de; 41.283,00 dólares del Fondo Común devengado en su totalidad y la diferencia con fondos del Gobierno Parroquial que ingresa del Ministerio 
de Finanzas el valor de 65.9243,33 dólares, donde se puede  evidenciar que es mayor al gasto, la cual se menciona que el valor se recuperara en los meses 
siguientes, eso implica que estamos trabajando  cumpliendo las normativas en nuestro territorio  de General Proaño. 
 
Anexo detalle de ingreso 1er trimestre 2023 

 

10/1/2023 14383,16 cuota 12 

10/2/2023 18179,62 cuota 1 

10/3/2023 8720,22 cuota 2 

 
 



4. CONCLUSIONES / ALERTAS. 

Se concluye que; en la Parroquia General Proaño se han realizado profundas transformaciones que 
involucran el aspecto Económico, Cultural, Turísticos, con los diferentes proyectos ejecutados como son: 
embellecimiento de la Parroquia, obras y mantenimientos de las infraestructuras públicas, adecuaciones 
de jurisdicción parroquial, reactivación de la economía productiva, y otras actividades planteadas por la 
máxima autoridad. 

Que los objetivos planteados en los años 2023 del primero trimestre se han cumplido indistintamente a 
lo programado, satisfaciendo las necesidades de la ciudadanía en general y contribuyendo las mejoras 
de  actividades planteadas. 

5. RECOMENDACIONES. 

De acuerdo al análisis se recomienda que, los ingresos de la Ley Amazónica sean tomados en 
consideración para obras emblemáticas y prioritarias generando el desarrollo de la parroquia. 

Realizar una planificación presupuestaria de los ingresos mensuales con un mismo objetivo y las 
programaciones establecidas en el POA anual.   
 
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 
 

Elaborado por: Aprobado por: 

 

 

 

 

 
Nombre:                   Diana Elizabeth Erazo Calle 

 Cargo:                      Técnico Administrativo y  
                                 Planificación  
Número de cédula: 1400698773 

 
 
 
 
 
 

Nombre:                   Joan Andrés Quezada  Gallardo                              
Cargo:                      Presidente 
Número de cédula: 1401022684 

 

General Proaño, 19 de octubre del 2023 

1. ANEXOS 
 
Certificación presupuestaria. 
Facturas. 
Retenciones. 
Órdenes de compra. 
Contratos 
Actas definitivas 
SPI 
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